
FORVENTET TIDSPLAN 
Fjernvarmeprojekter

Projektforslag

Kampagne

Projektforslag godkendt

Projektering og udbud

Udrulning af fjernvarmenet

2025 2026 2027 20282023 2024

Grauballe

Skægkær og Sejling

Høje Kejlstrup

Resenbro / Skærbæk

Voel

Virklund

Sejs / Svejbæk

Them / Salten / Knudlund

274 ejendomme 
Forventet min.tilslutning 30 %

288 ejendomme 
Forventet min.tilslutning 51 %

269 ejendomme 
Forventet min.tilslutning 29 %

646 ejendomme 
Forventet min.tilslutning 56 %

586 ejendomme 
Forventet min.tilslutning 70 %

1399 ejendomme 
Forventet min.tilslutning 64 %

1496 ejendomme 
Forventet min.tilslutning 64 %

1300 ejendomme 
Forventet min.tilslutning 64 %

Fjernvarmenettet i området 
forventes etableret fra 2. halvår 
2023 og afsluttet i 2. halvår 2025.

Fjernvarmenettet i området, 
forventes etableret fra medio 
2024 og afsluttet ultimo 2025.

Fjernvarmenettet i området 
forventes etableret fra medio 
2025 og afsluttet ultimo 2027.

Fjernvarmenettet frem til- samt i området, 
forventes etableret fra medio 2025 og 
forventes afsluttet ultimo 2026.

Fjernvarmenettet frem til- samt i området, 
forventes etableret fra medio 2026 og 
forventes afsluttet ultimo 2027.

Fjernvarmenettet i området forventes 
etableret fra primo 2025 og forventes 
afsluttet ultimo 2028

Fjernvarmenettet i området forventes 
etableret fra primo 2025 og forventes 
afsluttet ultimo 2028

Fjernvarmenettet i området forventes 
etableret fra primo 2025 og forventes 
afsluttet ultimo 2028


