
 

 

Silkeborg Spildevand A/S vejledende tidslinje for b yggemodning  

 

Overordnet planlægning  

 

• Lokalplan inkl.  

Vandhåndteringsplan  

Geotekniske undersøgelser  

• Omkostningseffektiv bereg-

ning, hvis der er ønske om vand 

på terræn  

• Spildevandsplan/ tillæg  

 

Indledningsvis afklares  

 

Udstykker:  

• Regnvandshåndtering skal 

afklares med kommunen  

• Udstykningsprincip  

• Ønske til tidsplan  

• Museumsundersøgelser  

 

Silkeborg Spildevand A/S:  

• Nødvendige myndigheds-

tilladelser  

• Indgåelse af aftaler med 

berørte grundejere  

• Kloaktilslutningsbidrag  

 

Forsyningen  ønsker at holde et 

møde med udstykkeren med hen-

blik på indgåelse af en byggemod-

ningsaftale. Så henvend jer i god 

tid. 

 

Byggemodningsaftale indgås  

 

Udstykker oplyser:  

• Navn på udstykker og 

CVR.nr.  

• Udstykkers evt. rådgiver  

 

 

Efter indgået byggemodningsaftale 

fremsender udstykker  

 

• Godkendt vejprojekt  

• Godkendt udstykningsplan  

• Anfordningsgaranti stilles på 

kloaktilslutningsbidraget  

 

Forprojekt inkl. myn-

dighedsansøgninger  

 

 

Projektering inkl. 

udbudsmateriale  

 

Udbud af kloakarbejde 

og indgåelse af entre-

prenørkontrakt  

 

Forudsætter at:  

• Vejprojekt og 

udstyknings-

plan er endelig 

godkendt  

• Myndighedstil-

ladelserne er 

meddelt  af Sil-

keborg Kom-

mune  

 

Varighed  

anstilling og 

bestilling af 

materialer  

Herefter 

etableres 

kloakanlæg-

get jf.  tids-

plan i ind-

gået bygge-

modningsaf-

tale  

 

 

Udstykker bliver 

opkræv et kloak-

tilslutningsbidrag , 

når der er afled-

ningsmulighed  

4  -  6 uger  

 

hvis alle oplysninger foreligger . 

 

3 uger -  7 m åneder  

 

afhænger af omfang for 

myndighedstilladelser . 

 

Hvis der skal udarbejdes 

et spildevandsplantil-

læg , kan tidsplanen 

være længere.  

 

6 –  12 uger  

 

afhænger af stør-

relse og kompleksi-

tet. 

4 –  5 uger  4 uger  
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